

Resultatsammanställning Projekt

Denna bild visar projektets nuvarande saldon, kalkyl, prognos och underlag från förssystem. För att intäkter och kostnader på projektet skall visas måste journal vara genomförd i försystemen (fakturering, leverantörsreskontra, tid- och lön mm).

Rubrik	Aktuellt saldo	Antal saldo	Kalkyl	Antal kalkyl	Prognos	Antal prognos	Nytt värde	Nytt antal	Procent	Avvikelse	Kommentar
Intäkter	1 012 907		1 000 000		1 030 000		1 030 000		98	-17 093	
Summa intäkter	1 012 907		1 000 000		1 030 000		1 030 000		98	-17 093	
Material	-30 508		-250 000		-350 000		-350 000		8	319 491	
UE Övrigt	-17 600	80	-75 000		-55 000		-55 000		32	37 400	
UE Bygg	-24 000	100			-24 000		-24 000		100		
UE Måleri											
Löner	-229 453	924	-250 000	1 000	-255 000	1 000	-255 000	1 000	89	25 546	
Övr kostn	-21 787		-75 000		-65 000		-65 000		33	43 212	
Hyra arbetsmaskiner	-12 000									-12 000	
Fakter och transporter	-16 000									-16 000	
Summa kostnader	-351 349	1 104	-650 000	1 000	-749 000	1 000	-749 000	1 000	46	397 651	
Resultat före omkostnad	661 558	1 104	350 000	1 000	281 000	1 000	281 000	1 000	235	380 558	
Vinstmarginal	65,31 %		35,00 %	0,00 %	27,28 %		27,28 %	0,00 %	65,31 %		
Omkostnad	-92 400		-100 000		-100 000		-100 000				
Resultat efter omkostnad	569 158	1 104	250 000	1 000	181 000	1 000	181 000	1 000	314	388 158	
Vinstmarginal 2	56,19 %		25,00 %	0,00 %	17,57 %		17,57 %	0,00 %	56,19 %		
Resultat per timme	516	1 104	250	1 000	181	1 000	181	1 000	284	334	

3. Konstanter och underlag	
Omkostnadstal	100,00
Prognos vinstmarginal	27,28%
Leverantörsfakturer	90 937,00
Fakturer	1 012 907,00
Ordrar	114 537,94
Registrerad tid	139 899,29
Konterad omslutning	-661 558,09

Kalkyl / Prognos

Med hjälp av Entré prognosverktyg kan kalkyl och prognos läggas upp på projekten. Både belopp och antal (timmar) prognostiseras på kontointervall enligt Entré's kontorubriker. Se avsnittet om grundinställningar, projektlister.

För att lägga in en kalkyl, gå in i Projekt/ skapa/ändra projekt, markera ett projekt och klicka på Resultat

Kalkyl

Kalkyl är den ursprungliga kalkylen på projektet och anges normalt bara en gång.

Prognos

Prognos är den uppdatering (förändring) av projektets kalkyl som görs under projektets gång. Den kan uppdateras hur många gånger som helst. Värden för senast sparad prognos eller om "Resultatperiod" är angiven, värden för senast sparad prognos per den perioden.

Period

Kalkyl och prognoser sparas per period (månad). Programmet visar den senaste kalkylen och den senaste prognosen på projektet. Vanligast är att ange kalkyl och prognoser som avser projektets hela livslängd. Det finns även möjlighet att ange kalkyl och prognoser till och med varje period och därmed få jämförelse mellan utfallet, kalkylen och prognos till och med varje period. Detta sker i rutinen "Avancerad prognos". Med period avses alltså ackumulerad kalkyl och prognos till och med perioden.

Projektsammansättning

1. Projektuppgifter
 Projekt 1000002 Projekt 1 Objekt
 Status Pågående Resultatenhet
 Resultatperiod Prognosdatum 2016-04-05 Uppdatera

2. Sammansättning

Rubrik	Aktuellt saldo	Antal saldo	Kalkyl	Antal kalkyl	Prognos	Antal prognos	Nytt värde	Nytt antal	Procent	Avvikelse	Kommentar
Intäkter	1,012,907		1,000,000		1,030,000		1,030,000		98	-17,093	
Summa intäkter	1,012,907		1,000,000		1,030,000		1,030,000		98	-17,093	
Material	-30,508		-250,000		-350,000		-350,000		8	319,491	
UE Övrigt	-17,600	80	-75,000		-55,000		-55,000		32	37,400	
UE Bygg	-24,000	100			-24,000		-24,000		100		
UE Måleri											
Löner	-229,453	924	-250,000	1,000	-255,000	1,000	-255,000	1,000	89	25,546	
Ovr kostn	-21,787		-75,000		-65,000		-65,000		33	43,212	
Hyra arbetsmaskiner	-12,000									-12,000	
Fakter och transporter	-16,000									-16,000	
Summa kostnader	-351,349	1,104	-650,000	1,000	-749,000	1,000	-749,000	1,000	46	397,651	
Resultat före omkostn	661,558	1,104	350,000	1,000	281,000	1,000	281,000	1,000	235	380,558	
Vinstmarginal	65,31 %		35,00 %	0,00 %	27,28 %		27,28 %	0,00 %	65,31 %		
Omkostnad	-92,400		-100,000		-100,000		-100,000				
Resultat efter omkostn	569,158	1,104	250,000	1,000	181,000	1,000	181,000	1,000	314	388,158	
Vinstmarginal 2	56,19 %		25,00 %	0,00 %	17,57 %		17,57 %	0,00 %	56,19 %		
Resultat per timme	516	1,104	250	1,000	181	1,000	181	1,000	284	334	

3. Konstanter och underlag

Omkostnadstal	100,00
Prognos vinstmarginal	27,28%
Leverantörsfakturer	90,937,00
Fakturer	1,012,907,00
Order	114,527,94
Registrerad tid	139,899,29
Konstaterad omslutning	-661,558,09

Anbudspr Konteringar Import Prognosanalys Utskrift Spar kalkyl/prognos

Avbryt

Nytt värde

Kolumn för att mata in belopp för kalkyl/ny prognos.
 (Färg på denna kolumn kan ändras i grundinställning 249.)

Nytt antal

Kolumn för att mata in antal för kalkyl/ny prognos.

Fyll i värden i kolumnen nytt värde och klicka sedan på knappen Spar kalkyl/prognos.

Under projektets gång kan dessa siffror justeras och sparas som prognos.

Grundinställning 3396 ser till att kalkylen automatiskt blir första prognos

Rapporter med kalkyl och prognos

Ett antal standardrapporter i Entré Projektstyrning innehåller kalkyl och prognos:

Projektsammansättning – Utskrift med utfall, kalkyl och prognos för den period man valt

Prognosanalys - Periodjämförelse

Utskrift projektlister – Projektrapport kalkyl/prognos

Utskrift projektlister – Projektunderlag

Utskrift projektlister – Projektlista prognos

I rutin "Utskrift Projektlister" gäller att om urval på "T.o.m. period" anges så kommer kalkylen och prognosen visas som gällde per denna period.