


UNDEROBJEKT

I projektbilden längst ner finns ett fönster som heter underobjekt. I Entré finns en möjlighet att utöver konto och enhet använda objekt.

Detta illustreras bäst med ett exempel. Det finns ett projekt som heter Service, detta skall följas upp. Ett antal order är kopplade till detta projekt. Dessa order syns i projektet som underobjekt och kopplas automatiskt till projektet när ordern kopplas. Underobjekten syns var för sig på projektet Service. Uppföljning kan göras separat för varje underobjekt.



The screenshot shows the 'Skapa / ändra Projekt' window. It is divided into three main sections:

- 1. Visa projekt enligt:** Includes a search bar with the text '*Status* Är lika med *Pågående*' and a 'Lägg till och ändra urval' button.
- 2. Projekt enligt urval:** A table listing projects with columns: Vald, Projekt, Benämning, Kund, Projekttyp, Projektledare, Resultatenhet, Vinstmarginal (P), Arbetad tid, Resultat, TB, TG, Anbud. The first row is highlighted: 1000001 Serviceprojekt, Redovisning / Uppföljning, MAH, 100, 44,75, 2,245, -469,634, 104,682, 9.
- 3. Underobjekt:** A table listing sub-objects with columns: Underobjekt, Beskrivning, Arbetad tid, Resultat, TB, TG, Resultat/tim, Anbud, Orderns märke, Orderns anbud, ÅTA nummer, TiOrdertyp. The first row is highlighted: 10001 Underobjekt från order 10001, 424, 75,006, 5,046, 2, 11, Simhallen, 0,00.

On the right side of the interface, there are several action buttons: Resultat, Ändra, Skapa nytt, Ta bort, Genomfört, Lyftplan, Utskrift, Bearbeta, Markera, Dokument, Vid.debitera, Tidplanera, and Red.pr.

Här dyker konteringarna upp för respektive objekt i det här fallet per order

Listor kan tas ut med projekt och objekt som en kombination.

Resultatuppföljning av underobjekt

Resultatuppföljning sker i Projektstyrningsrutinen. Den undre delen av denna bild visar underobjekt mot aktuellt projekt och intäkter och kostnader (enligt samma uppdelning som för huvudprojektet).

Alla intäkter och kostnader på underobjekten ingår i projektets total (huvudprojektet). Observera dock att om det finns intäkter och kostnader som inte är registrerade mot underobjekt utan endast mot huvudprojektet så kommer huvudprojektets total bli större än summan av underobjekten.