

Projektunderlag

Martina Ahlberg

Projekt = 1000

2010-11-01

10:46:26

T.o.m. period 201001

Projekt: 1000**Projektets benämning**

100 - Mönsterkunden

Fakturerat: 416 860 Status: Pågående

Startdatum: 2009-01-01 Slutdatum:

Upparbetat: -288 613 Slutfaktura: Nej

Garantitid: 0 Mån

Anbud: 1 000 000 Vår ref: MAH

Se ordrar



Order

	Antal	Summa
Totalt:	1 st	72 000

Fakturerat

	Antal	Summa
Fakturerat	4 st	416 860
Totalt:	4 st	416 860

Se alla fakturerat



Se fakturerat från lyftplan



Leverantörsfakturerat

	Antal	Summa
Totalt:	1 st	800

Per konto



Per Leverantör



Uttaget material

173 529

Se underlag



Tid

Löneart	Text	Antal	Summa
734	Ersättningar	1,00	25
			25
10	Tidlön Arb	584,00	79 772
35	Arbetad tid Tjm	15,00	3 000
210	Övertidsers. A Arb	2,00	450
215	Övertidsers. A Komp Arb	1,00	55
	Arbetad tid:	602,00	83 277
	Totalt:		83 302



Tid per löneart



Tid per anställd



Tid per anställd och löneart

Resultat, Kalkyl, Prognos för projekt 1000

Nyckeltal

	Resultat	Kalkyl	Prognos	Omkostnadstal kr/tim	100
Intäkter	416 860			Resultat / Tim	113
Material	-173 529			Kvar att fakturera enligt lyftplanen	1 000 000
UE					
Löner	-114 260				
Övr kostn	-825				
Omkostnad (beräknad)	-60 200				
Saldo	68 046	0	0		
Timmar	602	0	0		
Vinstmarginal i % (TG)	30,8%	0,0%	0,0%		